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ONDERWERP Aanvraag verlenging omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit

Geachte heer, mevrouw,

Op 22 oktober 2025 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitvoeren
van sloopwerkzaamheden van een schuur aan de Houwerdastraat 12 te Termunten.

Op 30 oktober 2025 heeft u het besluit, de omgevingsvergunning met documentnummer 2025-185312
aan ons toegezonden. Hierbij was een bezwaar- en beroepstermijn van toepassing van 6 weken. De
verleende omgevingsvergunning loopt af op 31 december 2025. Het aanvullend onderzoek van de
ecoloog liep af op 22 december 2025.

Basis omgevingsvergunning

De verleende omgevingsvergunning is verleend met betrekking op het opzettelijk verstoren (artikel
11.45, lid 1, Bal) en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (artikel
11.46, lid 1d, Bal)

Uit het aanvullende onderzoek van Natuurscope naar broedvogels en marterachtigen, welke is
afgerond op 22 december 2025 is gebleken, dat er geen marters in de schuur verblijven.

Waarom zijh de sloopwerkzaamheden niet voor 31 december 2025 uitgevoerd?
L ]

Het aanvullend onderzoek is op 22 december 2025 afgerond. Dit onderzoek was noodzakelijk
om vast te stellen of er maters in de schuur verblijven.

e In de periode tussen 22 december 2025 en 31 december 2025 lukte het de aannemer niet
meer om de sloopwerkzaamheden in te plannen, vanwege de kerstperiode. Alleen voor
calamiteiten is er een mogelijkheid om snel te acteren.
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Zijn er na 31 december 2025 andere omstandigheden in relatie tot het flora- en faunabeheer?
Het broedseizoen voor vogels start in maart 2026.

De winterperiode voor vleermuizen eindigt in maart 2026.

Er zijn inmiddels sinds november 2025 vervangende vleermuisvoorzieningen geplaatst en de luiken
van de schuur zijn verwijderd.

De uitvoering van de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de in de
omgevingsvergunning genoemde voorwaarden en onder toezicht van de ecoloog.

De omstandigheden zijn naar onze mening niet gewijzigd.
Wij vragen hierbij verlening aan tot uiterlijk 15 februari 2026.

Wij verwachten omstreeks de derde week van januari 2026 te kunnen starten met de
werkzaamheden. Een korte uitloop door
zouden nog tot enkele dagen uitstel kunnen leiden, maar dat wordt op dit moment niet verwacht.
Het volgende overleg met alle betrokken partijen staat gepland op 14 januari 2026. [ NEEEGEGE

Mochten er toch weer belemmeringen ontstaan, dan zullen we de schuur moeten stutten en zal er een
overleg met u worden opgestart, vanwege de broed- en kraamperiode.

Heeft u vragen?000000
Dan kunt u bellen met |GG o telefoonnummer I U kunt ook een e-mail sturen

naar m Wilt u het zaaknummer 2 in de e-mail zetten? Dat
nummer hebben wij nodig om uw vraag snel en goed te kunnen beantwoorden. 00l

College van burgemeester en wethouders gemeente Eemsdelta,
namens deze,
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