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1 Inleiding 

DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U. A. (hierna: DAMCO) was sinds de jaren ‘60 van de 

vorige eeuw erfpachter van het terrein gelegen aan de Oosterhorn 20-22 te Farmsum nabij Delfzijl 

en produceerde aluminium. DAMCO heeft per 2022 de operationele productieactiviteiten op de 

locatie beëindigd als gevolg van een faillissement. DAMCO wordt vertegenwoordigd door een 

curator (verder: de curator). 

In het kader van de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van DAMCO wordt op dit moment het 

bovengrondse deel (gebouwen en installaties) van het terrein van DAMCO gesloopt in opdracht 

van en onder verantwoordelijkheid van de curator. Daarna zullen, afhankelijk van de 

herontwikkeling, invulling en gebruik, al dan niet de ondergrondse gebouwdelen, vloeren en 

infrastructuur worden verwijderd. 

Eindsituatieonderzoek en actualisatieonderzoek 

Op grond van voorschriften uit de vigerende omgevingsvergunning (Besluit ambtshalve wijzing 

omgevingsvergunning en besluit maatwerkvoorschriften activiteitenbesluit uit 25 augustus 2020 

met kenmerk GR-VERG-2019-000674/ Z2019-00012241) is het verplicht een 

eindsituatieonderzoek uit te voeren bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Daarnaast is er 

voor het terrein door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen op 22 juni 2007 besloten 

in te stemmen met het saneringsplan op hoofdlijnen (kenmerk 2007-16. 216c/24, MB). In het kader 

hiervan vindt er een actualisatieonderzoek plaats waarin de bodemverontreinigingssituatie van 

de historische verontreinigingen, zoals opgenomen in de saneringsbeschikking van 22 juni 2007, 

worden geactualiseerd. Eventuele bodemsaneringsopgaven kunnen voortvloeien uit de resultaten 

van het eindsituatiebodem- en/of actualisatieonderzoek. Verder kan er sprake zijn van een 

(deel)saneringsopgave in verband met het voorgenomen gebruik door de nieuwe erfpachters. 

Aanvraag voor een omgevingsvergunning 

Op 28 december 2023 heeft de provincie Groningen als bevoegd gezag een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

ontvangen voor de inrichting van DAMCO. De Omgevingsdienst Groningen (verder: ‘ODG’) 

behandeld deze aanvraag namens het bevoegd gezag. De aanvraag is ingediend namens de 

curator van DAMCO, E. Eshuis van Trip Advocaten. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit 

‘het milieuneutraal veranderen van de inrichting en betreft de wijziging van de inrichtingsgrens’. 

Verzoek om Plan van Aanpak door ODG 

Op 6 maart 2024 heeft de ODG per brief (kenmerk: Z2024-000619) aan de curator een verzoek 

om aanvullende gegevens gestuurd. Met betrekking tot de bodemsituatie gaat het om het 

aanleveren van een Plan van Aanpak voor de uitvoering van een eindsituatieonderzoek en de 

planning daarvan. 
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Uit overleg met ODG namens de vergunninghouder/ aanvrager is gebleken dat dit Plan van 

Aanpak moet voorzien in een beschrijving van de wijze waarop door de vergunninghouder 

invulling zal worden gegeven aan de verplichting om een eindsituatieonderzoek uit te voeren. 

Deze verplichting voor het uitvoeren van het eindsituatieonderzoek vloeit voort uit voorschrift 6. 1. 2 

van de, bij besluit van 25 augustus 2020 (kenmerk Z2019-00012241) ambtshalve gewijzigde, 

omgevingsvergunning van 19 augustus 1997 (kenmerk 97/9144/34/B. 42. RMM). Hierin wordt 

voorgeschreven dat bij beëindiging van een inrichting een bodemonderzoek moet worden 

uitgevoerd om de eindsituatie vast te stellen. Ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten 

dient vastgesteld te worden of de activiteiten een negatief effect hebben gehad op de 

bodemgesteldheid. Het onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 5725 en 

NEN 5740. 

Doel Plan van Aanpak 

Dit Plan van Aanpak beoogd een kader te vormen voor samenwerking tussen de 

vergunninghouder(s), het bevoegd gezag en de huidige en toekomstige erfpachters in het proces 

van de voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van het eindsituatieonderzoek, en het 

actualisatieonderzoek in het kader van de historische verontreinigingen en van de eventuele uit 

die onderzoeken voortvloeiende saneringsopgaven. 

Leeswijzer 

Onderhavig Plan van Aanpak beschrijft het volgende: 

De actoren die op dit moment betrokken zijn bij het terrein van DAMCO (Hoofdstuk 2) 

De beleidskaders en publiekrechtelijke afspraken met betrekking tot bodemverontreiniging 

(Hoofdstuk 3) 

Het proces, de kaders voor samenwerking, rapportage en planning (Hoofdstuk 4) 

De contactpersonen/verantwoordelijken het bevoegd gezag (Hoofdstuk 5) 
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2 Actoren terrein DAMCO 

De Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports (GR) is blooteigenaar van het 

terrein van DAMCO. Het failliete DAMCO wordt behartigd door de curator en de curator heeft in 

zijn/haar hoedanigheid een overeenkomst van splitsing en afstand van het erfpachtrecht van het 

terrein van +/- 40 hectare gesloten. Na sloop van de opstallen, wordt het erfpachtrecht als volgt 

verdeeld: 

Circa 30 hectare bij Havenschap Groningen Seaports/ Groningen Seaports N. V. 

(verder: ‘GSP’). 

Circa 10 hectare ten behoeve van de vestiging van GIGA Leopard b. v. / GIGA Storage 

b. v. (verder: ‘GIGA’). 

1. 

2. 

In onderstaande figuur is de toekomstige erfpacht situatie van GIGA (gearceerd) en GSP (niet 

gearceerd) weergegeven. Het gehele bedrijfsterrein van DAMCO is paars omlijnd. 

Figuur 1 Toekomstige erfpachtsituatie DAMCO-terrein 

DAMCO (behartigd door de curator) is in beginsel publiekrechtelijk verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van het eindsituatieonderzoek en het actualisatieonderzoek in het kader van de 

vigerende omgevingsvergunning. 

Er zijn tussen de curator en de hieronder beschreven partijen privaatrechtelijk afspraken gemaakt 

over zowel het eindsituatieonderzoek in het kader van de vigerende omgevingsvergunning als het 

actualisatieonderzoek ten behoeve van de historische verontreinigen in het kader van de 

saneringsbeschikking van 22 juni 2007 op grond van de Wet Bodembescherming en de eventuele 

daaruit voortvloeiende saneringsopgaven. 
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Groningen Seaports (GSP) is erfpachter van circa 30 hectare. Deze erfpacht wordt later verder 

uitgegeven aan bedrijven die zich willen vestigen op het DAMCO-terrein. 

Het eindsituatiebodemonderzoek van het gehele terrein van DAMCO wordt voorbereid en 

uitgevoerd door GSP in afstemming en samenwerking met GIGA voor zover het ziet op het door 

GIGA in erfpacht genomen deel van het DAMCO-terrein. 

GIGA is erfpachter van een deel (+/- 10 hectare) van het DAMCO-terrein en gaat deze her 

ontwikkelen voor opslag van (duurzame) elektrische energie in batterijen. GIGA heeft inmiddels 

een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwe activiteit en heeft de planning om tweede 

helft 2024 te beginnen met het ontwikkelen van haar erfpachtdeel. 

Gedeputeerde Staten Provincie Groningen (verder: ‘provincie `Groningen’) is bevoegd gezag 

voor te geven toestemmingen en te nemen besluiten in het kader van de Wet Bodembescherming 

(overgangsrecht) en voor wijzigingen van de vigerende omgevingsvergunning, inclusief milieu- 

neutrale wijzigingen en toekomstige intrekking van de omgevingsvergunning. 

Omgevingsdienst Groningen (verder: ‘ODG)’ is de uitvoerende organisatie en adviseur van de 

provincie Groningen en de Groninger gemeente op het gebied van vergunningverlening, toezicht 

en handhaving (VTH). Vanuit die rol is de ODG namens het bevoegd gezag (Provincie Groningen) 

betrokken bij dit traject met betrekking tot het eindsituatieonderzoek in het kader van de vigerende 

omgevingsvergunning en het actualisatieonderzoek ten behoeve van de historische verontreinigen 

in het kader van de saneringsbeschikking van 22 juni 2007 op grond van de Wet 

Bodembescherming. 

3 Beleidskaders en bevoegd gezag 

bodemverontreiniging 

3. 1 Inleiding 

Met betrekking tot bodemverontreiniging zijn er twee beleidskaders van toepassing: 

1. Wet bodembescherming (Actualisatieonderzoek) 

Dit betreft historische verontreinigingen ontstaan voor 1987 (vastgesteld in het nader 

bodemonderzoek van 2004 (Oranjewoud 21 april 2004, kenmerk 13382-130169). In 2007 is 

een saneringsplan op hoofdzaken opgesteld (BMD, 22 januari 2007). De Gedeputeerde 

Staten van de provincie Groningen heeft vervolgens op 22 juni 2007 besloten in te stemmen 

met het saneringsplan op hoofdlijnen (kenmerk 2007-16. 216c/24, MB). 

Het bevoegd gezag voor dit beleidskader is de provincie Groningen. 
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2. De verplichtingen ten aanzien van bodem voortvloeiend uit de vigerende 

omgevingsvergunning. (Eindsituatiebodem) 

De vigerende omgevingsvergunning geeft aan dat er een eindsituatieonderzoek moet worden 

uitgevoerd na het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten. Concreet betekent dit voor DAMCO 

dat bij beëindiging van bodembedreigende bedrijfsactiviteiten per activiteit de eindsituatie van 

de bodemkwaliteit moet worden bepaald, dit moet worden vergeleken met de nul situatie (mei 

1998: Combi-bodemonderzoek op het terrein van Aluminium Delfzijl B. V. aan de Oosterhorn 

20-22 te Farmsum, Fugro opdrachtnr. C-7405. 110 van mei). 

Het bevoegd gezag voor dit beleidskader is de provincie Groningen. 

Uit het uit te voeren eindsituatiebodemonderzoek moet blijken of en in hoeverre er 

bodemverontreinigingen aanwezig zijn die niet zijn opgemerkt in het nader onderzoek van 2004 

maar op grond van de saneringsbeschikking van 22 juni 2007 eveneens als historische 

verontreiniging aangemerkt dienen te worden en welk bovengenoemd beleidskader van 

toepassing is. 

Waterbodem 

De waterbodem valt buiten de reikwijdte van deze rapportage. De reden daarvoor is dat de 

waterbodem in het zeehavenkanaal rondom loskade alsmede de waterbodems van de 

omliggende ringsloten valt buiten de reikwijdte van de Provincie Groningen, omdat het geen land 

gebonden maar een watergebonden activiteit betreft en daardoor in een ander beleidskader valt 

en respectievelijk Rijkswaterstaat en Waterschap Hunze en Aa’s bevoegd gezag zijn (paragraaf 

2. 10 uit het besluit ambtshalve wijzing omgevingsvergunning en besluit maatwerkvoorschriften 

Activiteitenbesluit van 25 augustus 2020, kenmerk GR-VERG-2019-00674/ Z2019-00012241). 

3. 2 Omgevingsvergunning milieu en relevante voorschriften 

De basis voor de noodzaak voor het eindsituatieonderzoek vormt de vigerende 

omgevingsvergunning van DAMCO, Besluit ambtshalve wijzing omgevingsvergunning en besluit 

maatwerkvoorschriften activiteitenbesluit uit 25 augustus 2020 met kenmerk GR-VERG-2019- 

000674/ Z2019-00012241. 

In deze vigerende omgevingsvergunning van DAMCO zijn in hoofdstuk 6 maatwerkvoorschriften 

bodem, de volgende voorschriften opgenomen (citaten): 

6. 1. 1 “Indien in de inrichting een nieuwe bodembedreigende activiteit wordt verricht, wordt 

voorafgaande aan de start en ter plaatse van deze nieuwe activiteit een onderzoek naar de 

bodemkwaliteit (nul situatie onderzoek) uitgevoerd. Een rapport met de resultaten van dit 

onderzoek dient uiterlijk binnen 3 maanden na de start van de activiteit aan het bevoegd gezag te 

zijn overgelegd” 
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6. 1. 2 “Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit 

van de bodem, uiterlijk binnen 3 maanden na de beëindiging, een bodembelastingonderzoek naar 

de eindsituatie zijn uitgevoerd. Het onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 

en NEN 5725. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden 

nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd 

gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien 

dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. De 

resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk 3 maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan 

het bevoegd gezag zijn overgelegd”. 

Concreet betekent dit voor het DAMCO-terrein dat bij beëindiging van bodembedreigende 

bedrijfsactiviteiten in het kader van de vaststelling van de eindsituatie per activiteit: 

1. De eindsituatie van de bodemkwaliteit moet worden bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden 

met de reeds vastgelegde historische verontreinigingen in het saneringsplan op hoofdzaken 

(Lit 4) en de bij behorende saneringsbeschikking van 22 juni 2007 (Lit 4). 

Voorts moet dit worden vergeleken met de nulsituatie uit 1998 met aanvulling van 2004. en 

indien blijkt dat er een aantoonbare verslechtering ten opzichte van de nulsituatie heeft 

plaatsgevonden, moet deze redelijkerwijs worden hersteld tot de oorspronkelijke (nul)situatie. 

2. 

3. 3 Wet bodembescherming en relevante afspraken 

In 2007 is een saneringsplan op hoofdzaken opgesteld (Lit 5, BMD, 22 januari 2007). 

De Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben vervolgens op 22 juni 2007 besloten 

in te stemmen met het saneringsplan op hoofdzaken (Lit 6, kenmerk 2007-16. 216c/24, MB). 

Onderstaande tekst komt uit het saneringsplan op hoofdzaken: 
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Uitgangspunt in de beschikking op het saneringsplan op hoofdzaken is dat het bodemonderzoek 

van 1998 inclusief het nader onderzoek 2004 representatief wordt geacht voor de situatie 1987 en 

dat daarmee de geconstateerde verontreinigingen als historisch kunnen worden beschouwd. 

Indien bodemverontreinigingen uit het eindsituatieonderzoek/actualisatieonderzoek naar voren 

komen die niet eerder zijn opgemerkt in de uitgevoerde onderzoeken, wordt allereerst beoordeeld 

of deze historisch van aard zijn of als “nieuwe bodemverontreiniging” kan worden beschouwd. 

4 Proces, rapportage, overleg en planning 

4. 1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het volgende nader toegelicht, het proces, de kaders voor samenwerking 

met de Provincie Groningen, de op te stellen rapportages en de contouren van de inhoud van 

deze rapportages om te komen tot 

1. 

2. 

Een uitgevoerd eindsituatieonderzoek uit de omgevingsvergunning 

Een uitgevoerd actualisatie onderzoek in het kader van de historische verontreinigingen 

(Wbb) 

En de eventuele daaruit voortvloeiende saneringsopgaven 

De volgende onderwerpen komen in dit hoofdstuk aan de orde: 

Het proces, (Paragraaf 4. 2) 

De op te stellen rapportages (zoals vooronderzoek, onderzoekstrategie en boorplannen, 

eventuele uitvoeringsplannen sanering) en in de bijlage op hoofdlijnen de inhoud van deze 

rapportages. (Paragraaf 4. 3 en bijlage 1) met bijbehorend overleg 

Daar waar mogelijk is een planning gepresenteerd (Paragraaf 4. 4) 

  

  

  

4. 2 Proces 

In deze paragraaf is het proces beschreven van de voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van 

het eindsituatieonderzoek, het actualisatieonderzoek in het kader van de historische 

verontreinigingen en van de eventuele uit die onderzoeken eventueel voortvloeiende 

saneringsopgaven. 

Ten behoeve van het proces zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

Afhankelijk van de voortgang van de sloop, uitgifte van het terrein aan de (toekomstige) 

erfpachters en de ontwikkeling van het terrein worden de benodigde onderzoeken en 

eventuele daaruit voortvloeiende saneringsopgaven gefaseerd in de tijd uitgevoerd. 

De voormalige DAMCO-locatie zal per erfpachter te zijner tijd verder ingedeeld worden in 

logische ontwikkelgebieden. In kader van het bodemonderzoek kan een ontwikkelgebied 

bestaan uit meerdere deellocaties (met geclusterde bodembedreigende activiteiten). 

De aanbevolen onderzoeken (eindsituatieonderzoek en actualisatieonderzoek) zullen waar 

mogelijk en gewenst worden gecombineerd. 

1. 

2. 

3. 
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Het volgende proces wordt voorzien: 

Voor het gehele Damco-terrein 

1. Opstellen (onderhavig) Plan van Aanpak voor het vaststellen bodemkwaliteit (doc a) 

(eindsituatieonderzoek en actualisatieonderzoek historische verontreinigingen) 

2. Opstellen historisch vooronderzoek (doc b) conform NEN 5725 

3. Opstellen onderzoeksstrategie (doc c) voor gehele DAMCO-terrein 

Eindsituatie onderzoek in kader van de omgevingsvergunning 

Actualisatieonderzoek historische verontreinigingen (Wbb) 

a. 

b. 

Boorplannen, veldwerk en rapportage per ontwikkelgebied per erfpachter 

4. 

5. 

6. 

7. 

Opstellen boorplan (doc d) 

Uitvoeren veldwerk 

Rapportage van het bodemonderzoek (doc e) 

Eventueel aanvullend onderzoek 

Opstellen boorplan (doc f) 

i. Eindsituatieonderzoek 

ii. Actualisatieonderzoek historische verontreinigingen 

Uitvoeren en rapportage aanvullend bodemonderzoek (doc g) 

a. 

b. 

Plan van Aanpak, uitvoering saneringsopgave en evaluatierapportage per 

ontwikkelgebieden per erfpachter 

8. Indien van toepassing opstellen Plan van Aanpak saneringsopgave 

Saneren (Wbb) a. 

Herstelplicht (Wabo) b. 

Uitvoeren saneringsopgave 9. 

10. Evaluatie saneringsopgave (doc g) 

Figuur 2 Procesbeschrijving met daarin processtappen, op te stellen documenten (doc x) per processtap en of de 

processtap betrekking heeft op het gehele DAMCO- terrein of op een ontwikkelgebied. 
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4. 3 Rapportage en overleg 

In onderstaande staan tabel staan de verschillende op te stellen documenten weergegeven. 

In bijlage 1 is in een tabelvorm per document kort de contouren van de inhoud van de rapportage 

weergegeven. 

Tabel 1 Op te stellen documenten per processtap, status reactie en reactietermijn. 

Documentcode Rapportage Bevoegd gezag 

Afstemmen 

Ter 

informatie 

Reactietermijn 

1. 

2. 

Voor het gehele DAMCO- terrein 

Plan 
van 

Aanpak 
voor 

het 

vaststellen bodemkwaliteit 

(eindsituatie en actualisatie 

historische verontreinigingen) 

a 
Onderdeel 

aanvraag 

milieu neutrale wijziging 

28 december 2023 

Ter informatie b Historisch vooronderzoek 

gehele voormalig DAMCO- 

terrein 

c 
Onderzoeksstrategie gehele 

voormalig DAMCO-terrein 

Afstemmen 2 weken 
na 

versturen 

concept 

Boorplannen, veldwerk en rapportage per ontwikkelgebied per erfpachter 

d Boorplannen (per geclusterd) 

deelgebied 

Ter informatie 

e Rapportage van het 

bodemonderzoek 

1. Eindsituatie bodem 

2. Actualiserend onderzoek 

Afstemmen 2 weken na versturen 

concept 

f Boorplan aanvullend 

onderzoek obv 

eindsituatiebodem 

Afstemmen 2 weken na versturen 

concept 

g Rapportage aanvullend 

bodemonderzoek 

Ter 
informatie 

12/16 



Kenmerk R002-1292401ATH-V01-kst-NL 

Documentcode Rapportage Bevoegd gezag 

Afstemmen 

Ter 

informatie 

Reactietermijn 

1. 

2. 

Plan 
van 

Aanpak, uitvoering 
en 

evaluatierapportage 
per 

ontwikkelgebied 
per 

erfpachter 

h Plan van Aanpak 

saneringsopgave 

-Wbb 

-Herstelplicht 

Afstemmen 
Nader te bepalen 

I Evaluatierapport Afstemmen Nader te bepalen 

Overleg 

De volgende zaken met betrekking tot overleg en communicatie worden voorgesteld: 

Het introduceren van een regisseursrol namens het bevoegd gezag voormalig DAMCO-terrein 

Een structureel overleg met bevoegd gezag over voortgang en samenhang in stap 1 (Plan 

van Aanpak), 2 (vooronderzoek) en 3 (onderzoekstrategie) met deelnemers van GSP en 

Giga. GSP neemt hierin de lead 

Na afronding van stap 3 (onderzoeksstrategie) worden de vervolgstappen per erfpachter per 

ontwikkelgebied uitgevoerd. De erfpachter neemt hierin de lead en betrekt hierin bevoegd 

gezag, GSP en indien nodig andere erfpachters 

  

  

  

In het kader van gemaakte privaatrechtelijke afspraken vindt er structureel overleg plaats tussen 

curator, (toekomstige) erfpachters en GSP. 

4. 4 Planning 

Vooralsnog wordt de volgende planning voor stappen 1,2,3 voorzien. De stappen per deellocaties 

zijn maatwerk en dienen afhankelijk van de voortgang van sloop en ontwikkeling nader te worden 

bepaald. 
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Tabel 2 Planning proces 

Onderdeel Planning Opm. 

Gehele DAMCO-terrein 

Opstellen Plan 
van 

Aanpak 
voor 

het vaststellen 

bodemkwaliteit 
(doc a) (eindsituatieonderzoek 

en actualisatieonderzoek historische 

verontreinigingen) voor het DAMCO-terrein te 

Farmsum 

1. 12 juni 2024 (gereed) 

2. 
Opstellen 

historisch vooronderzoek 
(doc b) 

conform NEN 5725 voor gehele DAMCO- 

terrein 

Begin juli. 

3. Opstellen onderzoeksstrategie (doc c) 
voor 

gehele 
DAMCO-terrein: 

Eindsituatieonderzoek a. 

Actualisatieonderzoek historische b. 

verontreinigingen (Wbb) 

Medio juli. 

Onderdeel Opm. Planning 

Boorplannen, veldwerk 
en 

rapportage 
per 

ontwikkelgebied 
per erfpachter 

Opstellen boorplannen (doc d) per 

ontwikkelgebied 

Uitvoeren veldwerk 

Rapportage van het bodemonderzoek 
(doc e) 

Eventueel aanvullend onderzoek: Opstellen 

onderzoeksstrategie en boorplan (doc f) en 

i. Eindsituatie onderzoek 

ii. Historische verontreinigingen 

Uitvoeren en rapportage aanvullend 

bodemonderzoek (doc g) 

4. Maatwerk, nader te bepalen Giga wil na het 

gereedkomen 
van 

de 

onderzoeksstrategie 

zsm starten met het 

uitvoeren van de 

bodemonderzoeken 

voor 
het 

erfpachtgebied 
van 

Giga. Giga-terrein 

beoogd Q3/begin 

Q4 2024. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Onderdeel 

Plan van Aanpak, uitvoering en evaluatierapportage 

per ontwikkelgebied per erfpachter 

Planning Opm. 

9. Indien 
van 

toepassing opstellen Plan 
van 

Aanpak 
Saneringsaanpak (doc h) 

Saneren (Wbb) 

Herstelplicht (Wabo) 

Maatwerk, nader 
te 

bepalen Giga-terrein beoogd 

Q4 
2024 

a. 

b. 
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Onderdeel 

10. Uitvoeren eventueel 

herstelplicht/saneringsopgave 

Planning 

Maatwerk, nader te bepalen 

Opm. 
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5 Contactpersonen/verantwoordelijken 

In tabel 2 zijn de verantwoordelijke contactpersonen bevoegd gezag weergegeven (nog nader in 

te vullen door bevoegd gezag). 

Tabel 3 Contactpersonen bevoegd gezag 

Beleidsveld Betreft Bevoegd 
gezag 

Onderdeel Contactpersoon 

Nader in te vullen dor 

bevoegd gezag 

Regisseur Samenhang 

Historische 

verontreinigingen 

Provincie 

Groningen 

uitgevoerd door de 

Omgevingsdienst 

Groningen 

Provincie 

Groningen 

uitgevoerd door de 

Omgevingsdienst 

Groningen 

Wet 

bodembescherming 

Plantoetsing 

Artikel 13 (zorgplicht) Handhaving 

Vergunningverlener 
Omgevingsvergunning 

milieu 

Omgevingsvergunning 

milieu WM/WABO 

Handhaving 

Bodem Plantoetsing 

Handhaving 

Casemanagement Algemeen 

Casemanager DAMCO 

Casemanagement 

locatie Oosterhorn 20- 

22 Farmsum 
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Bijlage 1 Overzicht contouren inhoud 

rapportages per processtap 
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Voor het gehele DAMCO-terrein 

Documentcode Rapportage Contouren inhoud rapportage 

a 
Plan 

van 
Aanpak 

voor 
het 

vaststellen bodemkwaliteit 

(eindsituatieonderzoek en 

actualisatie historische 

verontreinigingen) 

  

  

  

  

  

Actoren 

Beleidskaders bodemverontreiniging 

Relevante rapportages bodemverontreiniging 

Proces, overleg en planning 

Contactpersonen/verantwoordelijken 

b Historisch vooronderzoek 

gehele voormalig DAMCO- 

terrein 

  

  

  

  

  

  

  

  

Doel en onderzoeksvragen 

Locatie en historie 

Wettelijke verplichtingen 

Incidenten 
op 

locatie 

Uitgevoerde onderzoeken 
en 

Verontreinigingssituatie 

Beantwoording onderzoeksvragen 

Conclusie 

c 
Onderzoeksstrategie gehele 

voormalig DAMCO-terrein 

M. b. t. Eindsituatieonderzoek: 

Belangrijke conclusies uit het vooronderzoek 

Kaart met bodembedreigende deellocaties 

Tabel met indeling bodembedreigende deellocaties historisch/nieuw/nader te bepalen 

Algemene uitgangspunten onderzoek 

Onderzoeksstrategie eindsituatieonderzoek 

  

  

  

  

  

M. b. t Actualisatieonderzoek: 

Belangrijke conclusies uit het vooronderzoek 

Kaart met bodembedreigende deellocaties 

Tabel met indeling bodembedreigende deellocaties historisch/nieuw/nader te bepalen 

Algemene uitgangspunten onderzoek 

Onderzoeksstrategie actualisatieonderzoek 

  

  

  

  

  



Boorplannen, veldwerk en rapportage per ontwikkelgebied per erfpachter 

Code 

d 

Rapportage 

Boorplan per ontwikkelgebied per erfpachter 

Contouren inhoud rapportage 

Relevante conclusies vooronderzoek en onderzoekstrategie 

Toegepaste onderzoeksstrategieën 

(Indicatief) boorplan (aantal boringen en kaart) 

Algemene kaders toetsingsgrondslag 

  

  

  

  

e Rapportage van het bodemonderzoek   

  

  

  

Uitgevoerd onderzoek 

Resultaten 

Interpretatie resultaten 

Conclusies en aanbevelingen 

f Boorplan aanvullend onderzoek Aanvulling op rapportage e. 

(Indicatief) boorplan (aantal boringen en kaart) 

Algemene kaders toetsingsgrondslag (indien nodig) 

  

  

g Rapportage aanvullend bodemonderzoek Aanvulling op rapportage e. 

Uitgevoerd onderzoek 

Resultaten 

Interpretatie resultaten 

Conclusies 

  

  

  

  



Plan van Aanpak, uitvoering saneringsopgave en evaluatierapportage per ontwikkelgebied per erfpachter 

Code 

h 

Rapportage 

Plan van Aanpak saneringsaanpak 

-Wbb 

-Herstelplicht 

Contouren inhoud rapportage 

Nader te bepalen in overleg Bevoegd gezag 

I Evaluatierapport sanering opgave Nader te bepalen in overleg Bevoegd gezag 


